




GS.6232.6.1.2019

Koźienice, 8 marca 2019 r.

**Szanowna Pani
Ewa Malec**

**Szanowny Pan
Artur Matera**

Radni Rady Miejskiej w Koźienicach



W związku ze złożonymi na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w dniu 24.01.2019 r. interpelacjami Radnych Pani Ewy Malec oraz Pana Artura Matera dotyczącymi przebudowy wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Zagożdżonki przekazuję w załączeniu kserokopię pisma zawierającego stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Radomiu.

Odnosząc się do przebudowy mostu przez rzekę Zagożdżonkę w m. Świerże Górne informuję; Gmina Koźienice na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Zagożdżonki i umożliwienia przejazdu przez międzywale rzeki zawarła porozumienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu porozumienie nr 1/25/P/2015 z dnia 19.08.2015r dotyczące wspólnego działania w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa wału lewego rzeki Zagożdżonki w k 0+000 – 7+550 , „Rozbudowa wału prawego rzeki Zagożdżonki – w km 0+000 – 6 +700 uwzględniającego zadanie pn: Przebudowa mostu przez rzekę Zagożdżonkę w m. Świerże Górne wraz z dojazdami. Według ustalonych postanowień porozumienia nr 1/25/P/2015 z dnia 19.08.2015r Gmina ponosiła koszt opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę mostu. WZMiUW w ramach porozumienia zobowiązał się do uzyskania wszystkich niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia decyzji a w szczególności decyzję środowiskową, pozwolenie wodno- prawne. Z przyczyn od nas niezależnych wypełnienie pierwotnych postanowień porozumienia nie była możliwa, dlatego Gmina pismem z dnia 18.11.2015r przedłożyła aneks do podpisania o przedłużeniu terminu na opracowanie dokumentacji. Pismem z dnia 24.11.2015r WZMiUW, Oddział Radom poinformował, iż przedłużenie terminu nie jest możliwe ze względu na zagrożenie utraty środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Zagożdżonki. Działając w dobrej wierze Gmina na podstawie podpisanego porozumienia podjęła dalsze działania i wyłoniła Wykonawcę dokumentacji tj. „ Agencja Technik Ekologicznych i Realizacja Inwestycji mkm PERFEKT Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 1. Opracowaną dokumentację za pismem z dnia 30.03.2016 r. Gmina przekazała do WZMiUW celem omówienia dalszego postępowania przy realizacji wspólnego zamierzenia inwestycyjnego w nawiązaniu do porozumienia nr 1/25/P/2015r z dnia 19.08.2015r i ustalonych w nim zasad. W dniu 12.04.2016r na spotkaniu wyznaczonym przez WZMiUW diametralnie zmieniono obowiązki stron w stosunku do ustaleń pierwotnych wynikających z porozumienia. Poinformowano, Gminę o konieczności rozdzielenia zadań inwestycyjnych, uzyskania wymaganych niezbędnych decyzji tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowywanego przejazdu. W dniu 04.05.2016r WZMiUW przedłożył do podpisania aneks Nr 1/2016 do porozumienia Nr 1/25/P/2015 zmieniający zasady pierwotne. Gmina nie podpisała przedłożonych dokumentów i w dniu 14.06.2016r Gmina przestała swoją propozycję aneksu nr 1/2016 zbieżną z ustaleniami w porozumieniu Nr 1/25/P/2015 w której zobowiązała się do uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno prawnego, które po uprawomocnieniu przekaże do WZMiUW w celu uzyskania pozwolenia na wspólną realizację inwestycji uwzględniając przebudowę przejazdu. Pismem z dnia 24.06.2016r odmówiono podpisanie przedłożonego aneksu



argumentując trudnościami w pozyskaniu środków finansowych umożliwiającą realizację przebudowy wałów sugerując, że dalsze działania uzgodnienia dotyczące współdziałania Gminy Kozienice i WZMiUW przy realizacji ww. zadań będą możliwe po wyjaśnieniu się kwestii związanych z możliwością ich finansowania. Mając na uwadze, że Gmina Kozienice aktywnie wspierała finansowo WZMiUW w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, pismem z dnia 21.07.2016r ponownie zwróciła się do WZMiUW o akceptację przestanego aneksu nr 1/2016 o wspólne kontynuowanie zadań inwestycyjnych. W wyniku podjętych działań uzyskano decyzję pozwolenia wodno prawnego znak RLŚ.6341.36.2016 z dnia 21.12.2016r na przebudowę przejazdu przez rzekę Zagożdżonkę w m. Świerże Górne. Natomiast w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina występowała z wnioskiem trzykrotnie tj. wniosek z dnia 06.06.2016r, z dnia 14.12.2016r oraz wniosek z dnia 11.09.2017r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę przejazdu. Intencją Gminy było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach ustawy z dnia 08 lipca 2010r o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Mimo dołożenia należytej staranności w przygotowaniu dokumentacji zawierającej wyczerpujące umotywowanie zarówno prawne jak i merytoryczne, zasadność realizacji planowanego przedsięwzięcia w rygorze „specustawy” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie podzielał przedłożonych argumentacji i odmawiał wszczęcia postępowania. Na wydawane postanowienia RDOŚ zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem terminu złożono zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie planowanego przedsięwzięcia i zakwalifikowania jako przedsięwzięcie przeciwpowodziowe o co zabiegała Gmina. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 07.05.2018r uchylił zaskarżone postanowienie w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji argumentując wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami nie daje podstaw do rozpatrzenia sprawy w sposób zgodny z żądaniem Burmistrza Gminy Kozienice w sprawie inwestycji przeciwpowodziowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2010r o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Należy ponadto zaznaczyć, że Gmina Kozienice nie budowała przedmiotowego obiektu i nie jest on zlokalizowany na działce należącej do Gminy Kozienice. Koszt szacunkowy wykonania tej inwestycji /bez dojazdów/ określono na kwotę ok. 4 mln złotych.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach
2. a/a

Sprawę prowadzi:

- Monika Krześniak e-mail: monika.krzesniak@kozienice.pl

Wydział Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Kozienicach
tel. 48 611 71 63



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.ZPI.4.540.5.2019.EK

P. M. Krzejmiak
rozmnosza
04 MAR. 2019

P-Jean
- 7 - 60 - 6102

Urząd Miejski w Kozienicach	
KANCELARIA	
Radom, dnia 26.02.2019 r.	
01.03.2019	
Poz. Dz.	6318 Lz.
Podpis	<i>Saul</i>

Zi
[Signature]
2019-03-4-

Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu w odpowiedzi na interpelację Radnych Rady Miejskiej w Kozienicach dot. przebudowy wałów rzeki Zagożdżonki informuje iż trwa przygotowanie zadań inwestycyjnych pn:

- „Rozbudowa wału prawego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-6+700 gm. Kozienice”,
- „Rozbudowa wału lewego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-7+550 gm. Kozienice”.

Dla tych zadań poprzedni inwestor t.j. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu złożył w 2017 r. wnioski o wydanie decyzji – pozwoleń na realizację powyższych w Oddziale Infrastruktury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania tych decyzji było daleko zaawansowane. Jednak z uwagi na brak środków finansowych na wypłatę odszkodowań WZMiUW O/Radom został zmuszony do zawieszenia prowadzonych postępowań.

Po reorganizacji służb gospodarki wodnej po 01.01.2018 r. kompetencje WZMiUW przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Warszawie Zarząd Zlewni w Radomiu, który podjął dalsze przygotowanie tych inwestycji do realizacji.

W 2018 r. Zarząd Zlewni w Radomiu wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na aktualizację operatów szacunkowych, określających wartość gruntu oraz na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości planowanych do przejścia pod inwestycje (kserokopia pisma w załączeniu).

Jednak ze względu na ograniczone środki finansowe na inwestycje oraz konieczność finansowania przez Wody Polskie realizacji zadań już rozpoczętych w innych Zarządach Zlewni - nie zapewniono środków finansowych dla powyższych inwestycji zarówno na 2018 jak i na 2019 r.

Odnosząc się do tematu przebudowy mostu przez rzekę Zagożdżonkę w m. Świerże Górne, z przejętych dokumentów od WZMiUW Oddział w Radomiu wynika, iż jest to zadanie Gminy Kozienice, która jest w posiadaniu dokumentacji projektowej. Przedmiotowy most jest budowlą drogową nie hydrotechniczną. Budowla ta nie figurowała nigdy w ewidencji WZMiUW cz też Wód Polskich, w związku z czym jego przebudowa i utrzymanie leży w gestii gminy.

W nawiązaniu do sprawy udroźnienia ujścia rzeki Zagożdżonki, informujemy, że z uwagi na bardzo ograniczone środki finansowe na roboty utrzymaniowe, w bieżącym roku nie przewidujemy prac konserwacyjnych w korycie rzeki Zagożdżonki.

załącznik:
Pismo z 10.04.2018r.
znak: WA.ZPI.4.540.11.2018.EK

DYREKTOR
[Signature]
Ryszard Wiosna



WA.ZPI.4.540.11.2018.EK

Pan Jacek Podlewski
Dyrektor
RZGW Warszawa PGW Wody
Polskie
ul. Zarzeczce 13B,
03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu nawiązując do pisma Starosty i Burmistrza Kozienic potwierdza zasadność ich wniosku o wznowienie przygotowania realizacji n/w inwestycji:

- „Rozbudowa wału prawego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-6+700 gm. Kozienice”,
- „Rozbudowa wału lewego rzeki Zagożdżonki - w km 0+000-7+550 gm. Kozienice”.

Przedmiotowe odcinki wałów przeciwpowodziowych są wałami wstecznymi rzeki Wisły i zapewniają ochronę zamieszkałych terenów gminy Kozienice.

Dla tych zadań Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U 143 z dnia 8 lipca 2010 r. - specustawa) - opracował dokumentację projektową oraz wyceny określające wartość gruntów niezbędnych do przejęcia. Ponadto uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzje – pozwolenia wodnoprawne.

Wnioski o wydanie decyzji – poleceń na realizację powyższych zadań zostały złożone w I kwartale 2017 r. w Oddziale Infrastruktury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania tych decyzji było daleko zaawansowane. Jednak z uwagi na brak środków finansowych na wypłatę odszkodowań WZMiUW O/Radom został zmuszony do zawieszenia prowadzonych postępowań.

Obecnie wały są w złym stanie technicznym, zagrażającym mieniu, zdrowiu i życiu mieszkańców terenów przyległych do wałów. Zaniechanie rozbudowy wałów spowoduje w przyszłości konieczność wypłaty odszkodowań z tytułu szkód powodziowych, które mogą być znacząco wyższe od kosztów realizacji planowanych inwestycji.

Planowane inwestycje zostały ujęte w n/w dokumentach planistycznych:

1. wykaz zadań o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (specustawa) - wykaz przekazano do RZGW w Warszawie w dniu 09.02.2018 r.),
2. plan środków budżetowych na 2019 r. przeznaczonych na finansowanie inwestycji (tabelę stanowiącą zał. Nr 14 - RZ-2 przekazano do RZGW w Warszawie w dniu 12.02.2018 r.),
3. wykaz zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w woj. mazowieckim o znaczeniu ponadlokalnym z terminem rozpoczęcia realizacji obu inwestycji na 2019 r. (pismo z dnia 22.03.2018 r. przekazano do RZGW w Warszawie).

Ponadto omawiane inwestycje są ujęte w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na liście działań buforowych – technicznych pod. poz. 10 i 11 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841).

Wobec powyższego w celu wznowienia i przygotowania zadań do realizacji, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w 2018 r. w wysokości min. 1 450 000 zł.

Środki finansowe są niezbędne na aktualizacje operatów szacunkowych, określających wartość gruntu oraz na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości planowanych do przejęcia pod inwestycje.

Z uwagi na fakt, iż realizacja tych zadań jest bardzo ważna dla społeczności lokalnej i władz samorządowych, prosimy o rozważenie wsparcia działań poprzez zapewnienie wnioskowanych środków finansowych.

DYREKTOR
[Podpis]
Młodziński Stanisław