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Załącznik nr 2 do umowy                                                                                                                                  
 Kozienice, ………………………..
RAPORT MIESIĘCZNY 
Nr  …./2019
za okres od ………………-  ……………….
/raport miesięczny – termin złożenia raportu do 5 dnia następnego miesiąca/
1. Nazwa zadania: /zgodna z umową/ nr umowy z dnia.
„……………………………………………………………………..”
Umowa nr …………………………… z dnia ………………………………….
2. Imię i nazwisko Inspektora Nadzoru / branża:  /zespołu Inspektorów ze wskazaniem koordynatora oraz 
nr telefonów/
Inspektor Nadzoru:
…………………………….
- …………………….

………………….
Inspektor Nadzoru:
…………………………….
- …………………….

………………….

Inspektor Nadzoru:
…………………………….
- …………………….

………………….

3. Inspektor Nadzoru:
…………………………….
- …………………….

………………….

4. Imię i nazwisko Kierownika Budowy/ kierowników robót / właściciela firmy /z podaniem branż oraz 
nr telefonów/.
Kierownik Budowy:
…………………………….
- …………………….

………………….

Kierownik robót:

…………………………….
- …………………….

………………….

Kierownik robót:

…………………………….
- …………………….

………………….

5. Koordynator prac po stronie Zamawiającego:


Pan …………………………………………..
adres mailowy:  ……………………………………………. 


tel. ……………………………………………….
6. Termin realizacji zadania:

data podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych: …………………………………………...



termin zakończenia umowy z Wykonawcą robót budowlanych:
………………………………….


rozpoczęcie robót zgodnie z wpisem do dziennika budowy:

…………………………………



7. Stan zaawansowania umowy :

Rozliczenie finansowe :
	Wyszczególnienie
	Wartość umowy
	Kwota zafakturowana do dnia ………..
	Kwota do fakturowania za okres  sprawozdania
	Planowana kwota na przyszły miesiąc

	
	
	
	
	


Uwaga:   wysokość kwot brutto.

8. Informacje dotyczące zdarzeń na budowie:

8.1. Stan zaawansowania prac:   /w ujęciu przedłożonego harmonogramu Wykonawcy – opis robót zaawansowanie procentowe oraz kwotowe/.
Roboty wykonane, odebrane i fakturowane przez Wykonawcę w miesiącu sprawozdawczym:

	Element robót
	Wartość robót
	Roboty wykonane w poprzednich miesiącach kwota
	Roboty fakturowane w danym miesiącu
kwota
	Wartość łączna robót wykonanych na koniec miesiąca
	Procent zaawansowania na dany miesiąc

	Zgodnie z harmonogram – jako główne działy – pozycje
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· kwoty brutto
Roboty wykonane, odebrane lub nie odebrane ale nie fakturowane przez Wykonawcę w miesiącu sprawozdawczym  -  przechodzące na przyszły miesiąc, oraz planowany przerób na przyszły miesiąc:

	Element robót
	Wartość robót
	Roboty wykonane w poprzednich miesiącach
kwota
	Roboty odebrane ale nie fakturowane w danym miesiącu
kwota
	Roboty wykonane nie odebrane i nie fakturowane w  danym miesiącu
kwota
	Plan do wykonania 
w przyszłym miesiącu
kwota
	Kwota łączna planowana do fakturowania w przyszłym miesiącu

	Zgodnie z harmonogram – jako główne działy – pozycje
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


· kwoty wykazujemy brutto

8.2. Szczegółowy opis wykonanych prac budowlanych w okresie sprawozdania:  /wskazać elementy robót 
z podaniem danych charakterystycznych: poziomy, osie, pomieszczenia, kilometrarz, itp./
8.3. Zwięzły opis prac budowlanych planowanych do wykonania w przyszłym miesiącu: /w odniesieniu do powyższej tabeli/
8.4. Dostawy materiałów zrealizowane na plac budowy: /rodzaj i ilość/ 

8.5. Jakość realizowanych prac:  /prac wykonywanych w okresie sprawdzania - w szczególności prac odebranych 
i zanikających  -  rozpisać do których się to odnosi/
8.6. Zgodność prac z wydanym Projektem i zleconym zakresem:  /pod kątem formalno – prawnym, jak również wbudowanych materiałów z określeniem czy zastosowano materiały równoważne czy zgodne z projektem/
8.7. Udział w odbiorach częściowych:   /należy wskazać jakie roboty zostały odebrane i czy są spisane protokoły odrębne, w tym informacja o robotach zanikających które odebrano/.
8.8. Zidentyfikowane ryzyka:   /w ocenie Wykonawcy które mają wpływ na realizację zadania lub jakość robót  -  zależne od uczestników procesu, czy też osób trzecich/.
8.9. Zagrożenia dotyczące terminowej realizacji:  /w ocenie Wykonawcy zależne od  uczestników procesu budowanego ze wskazaniem rozwiązań zaradczych/
8.10. BHP:   /stan, zastrzeżenia, zalecenia, uwagi co do niewypełniania poleceń przez Wykonawcę, ze wskazaniem dat: polecenia wykonania usunięcia uchybień i faktycznego ich wykonania – obowiązkowo wpisy do dziennika budowy/.
8.11. Spotkania koordynacyjne przeprowadzone na budowie: 
	Lp.
	Data / miejsce
	Strony
	Zakres spraw

	
	…………/ budowa / siedziba Inwestora
	Inwestor / Kierownik Budowy / Inspektor /właściciel firmy
	Omówienie spraw bieżących – podpisanie protokółu robót zamiennych; rezygnacja z wykonania …. 

	
	
	
	

	
	
	
	


8.12. Załączniki:    /np. zdjęcia min. 8 z różnych ujęć w tym w wersji elektronicznej potwierdzającej postęp prac – należy przekazać Zamawiającemu/
Raport sporządził:

…………….………………….………

 
     Data i podpis
Uwaga:

Raport w oryginale należy dostarczyć do dnia 5 każdego miesiąca na kancelarię Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

