



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

### CZĘŚĆ III SIWZ

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach”

#### HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY .....

Lp	ELEMENTY PRZEDMIOTU UMOWY	Proponowany termin realizacji	Termin realizacji	Wartość elementu w rozbiciu na m-ce	2020					2021										Uwagi
					VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
					zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	
1	Opracowanie koncepcji	do 2 m-cy od podpisania umowy																		
2	Złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego	do 3 m-cy od podpisania umowy																		
3	Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę	do 5 m-cy od podpisania umowy																		

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 związany z realizacją operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Lp	ELEMENTY PRZEDMIOTU UMOWY	Proponowany termin realizacji	Termin realizacji	Wartość elementu w rozbiću na m-ce	2020					2021										Uwagi
					VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
					zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	
4	Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej	do 7 m-cy od podpisania umowy																		
5	Przekazanie uzgodnionego szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego z podziałem na asortymenty robót oraz koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.	do 8 m-cy od podpisania umowy																		
6	Rozpoczęcie robót budowlanych	do 8 m-cy od podpisania umowy																		
7	Zakończenie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia i elementów małej architektury z uzyskaniem wymaganych opinii koniecznych do pozwolenia na użytkowanie obiektu	do 30.09.2021r.																		

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 związany z realizacją operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Lp	ELEMENTY PRZEDMIOTU UMOWY	Proponowany termin realizacji	Termin realizacji	Wartość elementu w rozbiciu na m-ce	2020					2021										Uwagi	
					VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
					zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł		zł
8	Zakończenie realizacji obiektu i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na jego użytkowanie	do 30.10.2021r.																			
RAZEM WARTOŚĆ NETTO [zł]																					
STAWKA PODATKU VAT [%]																					
WARTOŚĆ VAT [zł]																					
WARTOŚĆ BRUTTO [zł]																					
PLANOWANA WARTOŚĆ ROBÓT W DANYM ROKU (BRUTTO) [zł]																					

.....  
 podpis Wykonawcy

*Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 związany z realizacją operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”*